
개별 투자심사 사업 추진현황 

사업명 감천1동 복합센터 건립 담당자 총무과 손창미(☎220-4114)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정·문화 복합시설을 조성하여 다양한 행정수요 충족 및 주민 만족도 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년             

○ 위 치 : 사하구 감천동 486-3

○ 규 모 

- 복합센터 : 건축면적 593.51㎡, 연면적 1,974.72㎡(1층~4층)

▷ 주요시설 : 감천1동 행정복지센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터

- 공작물주차장 : 건축면적 892.04㎡, 연면적 2,676.12㎡(3층 4단)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,484백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 9,484 383 4,175 3,800 666

국    비 900 450 450
시 도 비 450 225 225
시군구비 8,134 843 3500 3125 666

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 2020. 1월 : 기본계획 수립

○ 2020. 3월 : 공유재산관리계획 반영

○ 2020. 4월 : 지방재정투자심사 승인(市), 타당성검토용역 준공

○ 2020. 8월 : 공공건축 심의위원회 심의(市)

○ 2020. 9월 : 2021. 생활SOC 복합화사업 공모선정

○ 2020. 10월 : 도시관리계획 중복결정 및 지형도면 고시

○ 2020. 12월 ~ 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 시행

○ 2022. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8월 : 공사 준공

○ 2023. 9월 : 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재 



사업명 감천1동 복합센터 건립 담당자 총무과 손창미(☎220-4114)

□ 변경 내역

구  분 계 국    비 시 도 비 시군구비

당  초 64.64 64.64

변  경 94.84 9 4.5 81.34

증․감 증 30.20 증 9 증 4.5 증 16.7

○ 사업비 변경 내역
(단위 : 억원)

구  분
당  초 변  경

증액사유
사업비 사업규모 사업비 사업규모

계 64.64

연면적 
1,266㎡
지하1층
~지상2층

94.84
연면적

1.974.72㎡
1층∼4층

·생활SOC공모선정으로 생활
 문화센터를 포함한 청사 조성
 ※ 국900, 시450, 구1,670 증액
·당초 지상2층에서 지상4층
 규모로 변경

공사비 51.10 79.41

- 토목 - -

- 건축 51.10 79.41

보상비 3.83 3.83

용역비 4.71 3.9

기  타 5.00 7.7

○ 사업규모 변경 내역
(단위 : 억원)



사업명 홍티항 어촌뉴딜300사업 담당자 경제진흥과 김현아(☎220-4505)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 어항의 기능개선 사업과 주변 자원과 연계한 홍티항만의 컨텐츠 

육성을 통해 어촌 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 사하구 다대동 1605번지 일원(홍티항)

○ 규 모 : 어촌·어항 재생사업 1식

- 물양장 정비, 어항환경 개선, 주민 커뮤니티거점시설 조성, 지역역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원(국 6,300 시 1,350 구 1,350)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 9,000 - 1,800 3,600 3,600

국    비 6,300 - 1,260 2,520 2,520
시 도 비 1,350 - 270 540 540
시군구비 1,350 - 270 540 540
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020. 12월 : 2021년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정

○ 2021. 1월 ~ 12월 : 기본계획 수립용역 추진 및 기본계획 고시

○ 2022. 1월 ~ 7월 : 사전행정절차(공공건축심의 등) 이행 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2022. 7월 ~ 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2023. 1월 ~ 12월 : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 사하에덴종합사회복지관 건립 담당자 복지정책과 이인호(☎220-5502)
□ 사업목적 및 필요성

○ 복지관 혜택에서 소외된 괴정·당리·하단 지역의 복지수요 충족 필요

○ 다양한 유형의 사회복지를 제공할 수 있는 맞춤형 사회복지 서비스 제공

□ 사업개요
○ 사업기간 : 2020년 ～ 2025년(6년간)

○ 위    치 : 사하구 하단동 773-1번지 일원(에덴유원지 일부)

○ 사업규모 : 건축연면적 1,900㎡(지하 1층, 지상 4층), 부지면적 3,000㎡
○ 총사업비 : 12,487백만원(공사 9,581, 보상 1,153, 설계 및 감리 1,245, 기타 508)

※ 재원부담 : 시비 4,791, 구비 7,696(특별조정교부금 500 포함)

▹ 공사비 재원부담률 : 시비 50%, 구비 50%

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,487백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 10 1,220 432 10,825

국    비 - - - -
시 도 비 - - - 4,791
시군구비 10 1,220 432 6,034

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14 %)
○ 기본계획수립, 공유재산심의, 재정투자심사, 도시관리계획 변경

○ 공공건축심의, 기술용역발주계획심의, 부지매입, 계약심사, 지반조사

○ 공유재산관리계획변경, 설계공모선정, 실시계약 체결

□ 향후계획

○ 사회복지관 기능보강사업 신청, 재정투자심사 재심사(실시설계90%이상시)

○ 공사착공, 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분 재정투자심사 시(2021.4.) 2022.7 현재 비고

사업기간 2020년 ~ 2024년 2020년 ~ 2025년 공공건축심의 
내용반영

사업비
변경
개요

건축부지매입비 
건축비

480
8,059

건축부지매입비
건축비
-시공공건축심의 공사비 조정
(부지공사비, 감리비 등 )

-지반조사결과 반영
(암반파쇄공법 변경)

1,153
11,334

- 2021.10.
(9,389)

- 2022.01.
(11,334)

총사업비 8,539 12,487 46.2% 증



사업명 낙동강 노을길 스마트 생태도시 조성 담당자 환경위생과 김경미(☎220-4382)
□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 생태 자원 및 환경과 연계한 지역맞춤형 기후·환경문제 해결모델을

제시하고 지속가능한 환경도시 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년             

○ 위 치 : 낙동강 하구 일원(을숙도~하단유수지~장림유수지)

○ 규 모 : 69,462㎡ ▷ 을숙도 4,966㎡, 하단유수지 7,200㎡, 장림유수지 57,296㎡

○ 내 용 : 을숙도 기후ㆍ생태 교육공원 조성, 하단유수지 비점오염저감 투수형 

보도 설치, 장림유수지 생태복원, 강변대로 스마트 가로등 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,331백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 9,331 - 612 8,719 -

국    비 5,599 - 435 5,164 -
시 도 비 1,866 - 89 1,777 -
시군구비 1,866 - 88 1,778 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 강변대로 스마트 가로등 공사 준공

○ 각 단위사업별 실시설계 용역 진행

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 6. : 실시설계 용역 시행 및 준공

○ 2022. 4. ~ 12. : 단위사업별 공사 시행

○ 2022. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 100억원 → (현재) 93.3억원 ※ 사업규모, 내용 등 변경없음


