

사업구분	계속사업	사업주체	시 / 구
사업기간	2022년~2024년	추진상황(%)	추진 중(80%)
소요예산	800백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시정비과 도시계획담당 (장세영 ☎4732)	협조부서(기관)	市 도시균형개발과 (최민아 ☎888-2815) 전략사업과 (홍용욱 ☎4012)

【사업추진계획】

□ 사업 추진목표(최종목표)

- 다대포 해수욕장 및 다대항 일원의 경관과 친수공간을 활용한 주요 개발사업을 바탕으로 도시개발 계획 수립과 법적 토대를 마련하여 다대포 일원 서부산의 대표적 관광거점 중심지로 도약할 수 있는 기반 마련

■ 다대포 일원 주요 개발사업 현황

연 번	사 업 명
1	다대소각장 개발
2	다대포 동측배후지 지구단위계획
3	한진중공업부지 사전협상형 지구단위계획
4	다대포 동측지구 연안정비사업
5	다대포항 국가어항 개발
6	다대포 낮개항 마리나항만 개발

□ 사업개요

- 다대포 일원 개발 기본구상 및 도시관리계획(도로) 결정 용역
 - ▷ 규 모 : 다대포 일원 준공업지역(A=약 55만㎡)
 - ▷ 기 간 : 2022. 02. 24. ~ 2022. 10. 24.
 - ▷ 내 용 : 다대포 일원의 개발 기본계획 수립 및 체계적인 도로망 구축
 - ▷ 시행기관 : 부산광역시 도시균형개발과

【추진실적】

- 2022. 10. : 다대포 일원 개발 기본구상 및 도시관리계획(도로) 결정 용역 완료
- 2022. 12. : 가덕도신공항 연계 사하발전 기본구상 및 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 01. : 용역 착수보고회 개최

【금후계획】

- 2024. 05. : 주민설명회
- 2024. 07. : 용역 완료

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 2회	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
	-	-	-	-

【기대효과】

- 신공항 건설과 연계 서부산권의 지역발전 중심 역할을 수행
- 획기적인 교통체계 개선으로 해양 관광 도시로서 위상 제고

【관련사진】

